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Wer sind wir?

Die DEGES…

 ist ein staatliches Unternehmen und handelt ohne Gewinninteressen. 

Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und zwölf Bundesländer

 plant und realisiert Infrastrukturprojekte für Straßen, Schienenwege und Wasserstraßen

 baut nicht selbst, sondern übernimmt als Projektmanagementgesellschaft die 

Funktion als Bauherr

 verantwortet die Planung, die kostengerechte Steuerung und die termingerechte 

Übergabe der Projekte

 beschäftigt derzeit ca. 450 Mitarbeiter an 7 Standorten (Zentrale in Berlin)

 zeichnet seit der Gründung im Jahr 1991 verantwortlich für ca. 2.800 km Autobahnen, Bundes- und 

Landesstraßen, davon ca. 1.700 km bereits fertiggestellt, 1.100 km in Bau oder in Planung

 verwaltet derzeit ein offenes Auftragsvolumen von mehr als 20 Mrd. EUR
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Regierungspräsidien 

(S, KA, TÜ, FR)

Planung

Bau

Betrieb 

Verwaltung

DEGES

Planung

Bau

Dienstleistungsvertrag 

Zuständigkeit für Bundesfernstraßen in BaWü (bis Ende 2020)

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
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DEGES

Planung

Bau

Zuständigkeit für Bundesfernstraßen in BaWü (ab 2021)

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Planung

Bau

Betrieb 

Verwaltung

Bundesstraßen

Regierungspräsidien 

(S, KA, TÜ, FR)

VM BW Die Autobahn GmbH des Bundes

Autobahnen

Niederlassung Südwest (Stuttgart)

mit Außenstellen (FR, KA, HD, HN, S) 

Planung

Bau

Betrieb 

Verwaltung

Geschäftsbereich

Großprojekte
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Projektübersicht
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ca. 7,2 km Streckenlänge

Projektübersicht

4 Anschlussstellen

ca. 3,4 km Lärmschutzwände

10 Brückenbauwerke

850 m Überdeckelung

6 Behandlungsanlagen für 

Straßenoberflächenwasser

107.000 – 151.000 Kfz/24h

Verkehrsmenge (2030)
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Planungsstand und nächste Schritte

 Planfeststellung Erörterungstermin 20.07.2017

 Planfeststellungsbeschluss 03.09.2018

 Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig 15.02.2019

 Projektübernahme durch DEGES Januar 2019 - heute

(zeitlich gestaffelte Projektübergabe)

 Grunderwerb, bauvorbereitende Maßnahmen in Bearbeitung

 Umsetzung Artenschutzmaßnahmen in Bearbeitung

 weitere Planungen und Gutachten in Bearbeitung / Vorbereitung

 Vergabe von Bauleistungen in Vorbereitung

 geplanter Baubeginn Ende 2020 / Anfang 2021

 Baubeginn Hauptbaumaßnahme Ende 2021

 Verkehrsfreigabe ca. Ende 2026
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Prämissen für Bauablauf und Bauabschnitte

 Durchgangsverkehr soll auf der Autobahn bleiben

 grundsätzlich zwei Fahrstreifen pro Richtung 

(Ausnahmen: Brückenabbruch, Verkehrsumstellungen…)

 Anzahl der Bauphasen und Verkehrsumstellungen minimieren

 „Gewöhnungseffekt“, geringere Verdrängung ins nachgeordnete Netz

 bauzeitliche Anschlussstellenkonzeption

 Verzicht auf komplexe Provisorien mit kurzen Ein- und Ausfädelungen

 dadurch Verbesserung des Verkehrsflusses auf der BAB

 von drei Anschlussstellen sind mindestens zwei uneingeschränkt nutzbar

(AS Böblingen/Hulb wird gesondert betrachtet)
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Prämissen für Bauablauf und Bauabschnitte

 Bahnbrücke S 60 (Baudurchführung durch DB)

 Baubeginn Ende 02/2021, Fertigstellung ca. 08/2023

 ab 08/2020 Baustraße von WBA  über Bauhof- und Polizeigelände

 bauzeitliche Führung der Bahnstrecke über Hilfsbrückenkette: 

Einengung der Fahrstreifen A 81 und Sperrung der IBM-Straße erforderlich 

(Dauer ca. 2 Jahre)

 Vorleistungen im nachgeordneten Netz

 Deckensanierungen durch RP Stuttgart im weiteren Umfeld (2020 / 2021)

 Umbau Kreisstraßennetz K 1055 im Bereich AS BB/Ost (2020 / 2021)
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Bildung von Bauabschnitten

 Überdeckelung mit Behelfsumfahrt

 Bauwerke und Strecke östlich der Überdeckelung (Seite Stuttgart)

 Bauwerke und Strecke westlich der Überdeckelung (Seite Singen)

 „Eigenständige“ Maßnahmen:

 Überführung K 1073 Calwer Straße

 Überführung Böblinger/Sindelfinger Straße

 Unterführung B 464 (AS Böblingen/Hulb)

 Eisenbahnüberführung S 60
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Exkurs: Ausbauvarianten

Einseitige Verbreiterung

Abschnitt östlich der Überdeckelung

(AS Sifi-Ost, AS BB-Ost)

 Richtungsfahrbahn Singen – Stuttgart

wird zuerst gebaut

(Südseite = Seite Böblingen)

 keine provisorische Verbreiterung 

erforderlich

NEUBAU

NEUBAU



13

Exkurs: Ausbauvarianten

Symmetrische Verbreiterung

Abschnitt westlich der Überdeckelung

(AS BB/Sifi, AS BB/Hulb)

 Richtungsfahrbahn Singen – Stuttgart

wird zuerst gebaut

(Südseite = Seite Böblingen)

 teilweise provisorische Verbreiterung der 

Richtungsfahrbahn Stuttgart – Singen 

erforderlich

NEUBAU

NEUBAU
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Exkurs: Ausbauvarianten

Bauzeitliche Umfahrung

Abschnitt Überdeckelung

 Herstellung einer bauzeitlichen Umfahrung 

mit 4 Fahrstreifen zwischen best. BAB und 

Leibnizstraße

 Verbau und Aushub auf Seite Sindelfingen

 Bau der Überdeckelung

NEUBAU

NEUBAU
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Bauablauf / Weg-Zeit-Diagramm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bauwerke

1 UF Waldweg Mönchsbrunnen

2 UF L 1183 Mahdentalstraße

3 UF Tilsiter Str. 

4 UF Leibnizstraße

5 Überdeckelung

6 ÜF BB/Sifi Straße

7 ÜF S 60

8 ÜF L 1185 WBA / R.-Diesel-Str.

9 UF Geh- und Radweg

10 ÜF K 1073 Calwer Straße

11 UF Dornierstraße

12 UF B 464 

Ost Überdeckelung West
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Bauphase 0 Ost - Behelfsumfahrt Überdeckelung 05/2021 - 11/2021

Verkehr BAB:

- 2+2 auf best. Fahrbahn

Anschlussstellen:

- wie Bestand

querende Straßen:

- wie Bestand 

Bautätigkeit:

- Bau Behelfsumfahrt Überdeckelung

- Bauwerk Leibnizstraße Südseite

Verkehrsumlegung am Ende der Bauphase:

- Inbetriebnahme Behelfsumfahrt

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 1a Ost - südliche Fahrbahn von km 591+650 - 592+550 12/2021 - 04/2022

Verkehr BAB:

- 2+2 auf best. Fahrbahn

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- wie Bestand

(Einfahrt AS BB-Ost provisorisch)

querende Straßen:

- Leibnizstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von km 591+650 bis 592+550

- AS BB-Ost Südseite

- Bauwerk AS BB-Ost Südseite

- Bauwerk Leibnizstraße Südseite 

- Überdeckelung

Ü Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 1b Ost - südliche Fahrbahn von km 591+650 - 592+550 05/2022 - 12/2022

Verkehr BAB:

- 2+2 auf best. Fahrbahn

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- wie Bestand

(Einfahrt AS BB-Ost provisorisch)

querende Straßen:

- Leibnizstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von km 591+650 bis 592+550

- AS BB-Ost Südseite

- Bauwerk AS BB-Ost Südseite

- Bauwerk Leibnizstraße Nordseite 

- Überdeckelung

Ü Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 2 Ost - südliche Fahrbahn von Baubeginn bis km 591+650 01/2023 - 12/2023

nördliche Fahrbahn von km 591+650 bis 592+700

V Ü

Verkehr BAB:

- Baubeginn bis 591+300: 4+0 auf best. Fahrbahn (Nordseite)

- 591+300 - 592+550: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- AS Sifi-Ost Südseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS Sifi-Ost Nordseite Ausfahrt in Betrieb, Einfahrt gesperrt

- AS BB-Ost Nordseite Ausfahrt gesperrt

- AS BB-Ost Südseite neu in Betrieb (Vollanschluss)

querende Straßen:

- Leibnizstraße freigegeben

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von Baubeginn bis km 591+650

- AS Sifi-Ost Südseite

- Bauwerk AS Sifi-Ost Südseite

- nördl. Fahrbahn von km 591+300  592+700

- AS BB-Ost Nordseite

- Bauwerk AS BB-Ost Nordseite

- Bauwerk Tilsiter Straße Nordseite  

- Überdeckelung

ÜÜ

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 3 Ost - nördliche Fahrbahn von Baubeginn bis km 591+650 01/2024 - 03/2025

V Ü

Verkehr BAB:

- Baubeginn bis 591+300: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

- 591+300 - 592+400: 2+2 auf neuer Fahrbahn 

- 592+400 - 592+550: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- AS Sifi-Ost gesperrt

- AS BB-Ost Südseite neu in Betrieb (Vollanschluss)

querende Straßen:

- Mahdentalstraße gesperrt

- Tilsiter Straße Durchbindung geöffnet

Bautätigkeit:

- nördl. Fahrbahn von Baubeginn bis km 591+650 

- AS Sifi-Ost Nordseite

- Bauwerk AS Sifi-Ost Nordseite

- Überdeckelung

ÜÜ Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 4 Ost - nördliche Röhre in Betrieb 04/2025 - 06/2025

Ü

Verkehr BAB:

- Baubeginn bis 592+400: 2+2 auf neuer Fahrbahn

- 592+400 - 592+700: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

- 592+700 - 593+550: 4+0 in Überdeckelung (Südröhre)

Anschlussstellen:

- AS Sifi-Ost als Halbanschluss in Betrieb

- AS BB-Ost als Vollanschluss in Betrieb

querende Straßen:

- alle Querungen in Betrieb

Bautätigkeit:

- Überdeckelung Südröhre (Betriebstechnik)

- Lückenschluss Südseite zwischen Leibnizstraße und Deckel

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen



22

Bauphase 5 Ost - nördliche und südliche Röhre in Betrieb ab 07/2025

Ü

Verkehr BAB:

- Baubeginn bis 592+700: 2+2 auf neuer Fahrbahn

- 592+700 - 593+550: 2+2 in Überdeckelung

Anschlussstellen:

- AS Sifi-Ost als Halbanschluss in Betrieb

- AS BB-Ost als Vollanschluss in Betrieb

querende Straßen:

- alle Querungen in Betrieb

Bautätigkeit:

- keine

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauablauf / Weg-Zeit-Diagramm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bauwerke

1 UF Waldweg Mönchsbrunnen

2 UF L 1183 Mahdentalstraße

3 UF Tilsiter Str. 

4 UF Leibnizstraße

5 Überdeckelung

6 ÜF BB/Sifi Straße

7 ÜF S 60

8 ÜF L 1185 WBA / R.-Diesel-Str.

9 UF Geh- und Radweg

10 ÜF K 1073 Calwer Straße

11 UF Dornierstraße

12 UF B 464 



24

Bauphase 2a West - südliche Fahrbahn von km 593+700 bis 593+450 01/2023 - 06/2024

südliche Fahrbahn von km 593+600 bis Bauende

Ü

Verkehr BAB:

- 592+550 bis Bauende: 4+0 auf best. Fahrbahn (Nordseite)

(teilweise 3+1 und/oder provisorische Verbreiterungen)

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Südseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS BB/Sifi Nordseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt 

querende Straßen:

- WBA auf Behelfsbrücke (2+2)

- Dornierstraße gesperrt (ab ca. 11/2023)

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von km 593+700 bis 593+450

- südl. Fahrbahn von km 593+600 bis Bauende

(Lücke im Bereich L 1185 (WBA)

- AS BB/Sifi Südseite

- Bauwerk AS BB/Sifi (WBA)

- Bauwerk Dornierstraße Südseite

- AS BB/Hulb Südseite

Bauwerk AS BB/Hulb Südseite

- Überdeckelung

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 2b West - südliche Fahrbahn von km 593+700 bis Bauende 07/2024 - 10/2024

Ü

Verkehr BAB:

- 592+550 bis Bauende: 4+0 auf best. Fahrbahn (Nordseite)

(teilweise 3+1 und/oder provisorische Verbreiterungen)

- Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Südseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS BB/Sifi Nordseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt 

querende Straßen:

- Dornierstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von km 593+700 bis Bauende

- Bauwerk Dornierstraße Südseite

- AS BB/Hulb Südseite

Bauwerk AS BB/Hulb Südseite

- Überdeckelung

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 3 West - nördliche Fahrbahn von km 593+550 bis Bauende 11/2024 - 03/2025

Ü

Verkehr BAB:

- 593+550 bis Bauende: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

Behelfsumfahrt in Betrieb

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Nordseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS BB/Sifi Südseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt

querende Straßen:

- Dornierstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- nördl. Fahrbahn von km 593+550 bis Bauende 

- AS BB/Sifi Nordseite

- Geh- und Radwegunterführung

- Bauwerk Dornierstraße Nordseite

- AS BB/Hulb Nordseite

- Bauwerk AS BB/Hulb Nordseite

- Überdeckelung

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 4 West - nördliche Röhre in Betrieb 04/2025 - 06/2025

nördliche Fahrbahn von km 593+800 bis Bauende

Ü

Verkehr BAB:

- 592+700 - 593+700: 4+0 in Überdeckelung (Südröhre)

- 593+800 bis Bauende: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Nordseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS BB/Sifi Südseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt

querende Straßen:

- Dornierstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- südl. Fahrbahn von km 593+550 bis 593+700 (Lückenschluss)

- nördl. Fahrbahn von km 593+800 bis Bauende

- AS BB/Sifi Nordseite

- Geh- und Radwegunterführung

- Bauwerk Dornierstraße Nordseite

- AS BB/Hulb Nordseite

Bauwerk AS BB/Hulb Nordseite

- Überdeckelung

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Bauphase 5a West - nördliche und südliche Röhre in Betrieb 07/2025 - 11/2025

nördliche Fahrbahn von km 593+800 bis Bauende

Ü

Verkehr BAB:

- 592+700 - 593+700: 2+2 in Überdeckelung

- 593+800 bis Bauende: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Nordseite Ein- und Ausfahrt gesperrt

- AS BB/Sifi Südseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt (s. Detail)

querende Straßen:

- Dornierstraße gesperrt

Bautätigkeit:

- nördl. Fahrbahn von km 593+800 bis Bauende

- AS BB/Sifi Nordseite

- Bauwerk AS BB/Sifi Nordseite

- Geh- und Radwegunterführung

- Bauwerk Dornierstraße Nordseite

- AS BB/Hulb Nordseite

Bauwerk AS BB/Hulb Nordseite

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb

Böblingen

Sindelfingen
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Böblingen

Sindelfingen

Bauphase 5b West - nördliche und südliche Röhre in Betrieb 12/2025 – 11/2026

nördliche Fahrbahn von km 596+000 bis Bauende

Ü

Verkehr BAB:

- 592+700 - 596+000: 2+2 in Überdeckelung / neuer FB

- 596+000 bis Bauende: 4+0 auf neuer Fahrbahn (Südseite)

Anschlussstellen:

- AS BB/Sifi Südseite in Betrieb

- AS BB-Hulb teilweise gesperrt (s. Detail)

querende Straßen:

- Alle Querungen in Betrieb

Bautätigkeit:

- nördl. Fahrbahn von km 596+000 bis Bauende

- AS BB/Hulb Nordseite

Bauwerk AS BB/Hulb Nordseite

Ü

Grau Bestand

Rot im Bau

Blau in Betrieb
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Nächste Schritte

 Konzeption Baustellenlogistik 

 Festlegung von Baustelleneinrichtungsflächen und Zwischenlagerflächen

 Abstimmung des Verkehrskonzeptes für Baufahrzeuge

 Erstellung/Erweiterung der erforderlichen Gutachten (z. B. Schall während der Bauzeit)

 Verfeinerung Bauablaufplanung

 Abstimmung der Umleitungsstrecken bei (Teil-)Sperrung von Anschlussstellen

 Detaillierung der Bauablaufplanung für Maßnahmen im nachgeordneten Netz
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DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH

Zimmerstraße 54, 10117 Berlin

Zweigstelle Stuttgart

Eberhardstraße 65, 70173 Stuttgart

Dipl.-Ing. Johannes Kuhn

Projektleiter

E-Mail: A81@deges.de


